

#1, #2

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
RECTORAT

Nr. înregistrare: 2236/20 pt 2025

ACTUL ADITIOAL NR. 1
la Contractul de lucrări nr. 1980/15.04.2025

Preambul

- În conformitate prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;
- Având în vedere Nota de constatare nr. 1/29.04.2025;
- Conform prevederilor Art. 17 „Modificarea contractului” din Contractul de lucrări nr. 1980/15.04.2025.

Părțile contractante,

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA, cu sediul în mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr.104, telefon 0241/664740, fax 0241/617260, cod fiscal 2747321, cont RO55TREZ23F650601710101X, deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin **Rector, Conf. univ. dr. ing. Gabriel Mărgărit RAICU** în calitate de „**Achizitor**”, pe de o parte

și

FADMIG S.R.L. cu sediul în municipiul Constanța, str. Democrației, nr. 29, număr de înmatriculare J13/2634/1994, telefon 0721.544.984, cod unic de înregistrare RO6018201, cont IBAN RO51TREZ2315069XXX003202, deschis la Trezoreria Brașov, reprezentată legal prin Administrator **Aurelia GEORGESCU** în calitate de „**Contractant**”, pe de o parte,

au hotărât încheierea prezentului act adițional, după cum urmează:


Art.1. Se majorează prețul contractului cu suma de **25.238,35 lei fără TVA**, respectiv **30.033,64 lei cu TVA**, reprezentând diferența dintre valoarea lucrărilor suplimentare (**48.085,35 lei fără TVA**, respectiv **57.221,57 lei cu TVA**) și valoarea lucrărilor la care se renunță (**22.847.00 lei fără TVA**, respectiv **27.187,93 cu TVA**) rezultate în urma Notei de Constatăre nr. 1 din 24.04.2025, întocmită în vederea reflectării situației reale din teren și a necesității actualizării corespunzătoare a volumului de lucrări. Astfel prețul total al contractului de lucrări nr. 1980/15.04.2025 de **247.483,74 lei fără TVA**, respectiv **294.505,65 lei cu TVA**, se majorează și devine **272.722,09 lei fără TVA**, respectiv **324.539,29 lei cu TVA**.

Art.2. Centralizatorul cu Nota de Renunțare (NR) – Nota de Comandă Suplimentară (NCS) și Formularele F1, F3, C6, C7, C8, C9, aferente cantităților și categoriilor de lucrări suplimentare, precum și cantităților și categoriilor de lucrări la care se renunță, redactate și semnate de către Contractantul FADMIG S.R.L. și de UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA în calitate de Achizitor, devin parte integrantă a contractului de lucrări nr. 1980/15.04.2025.

Art.3. Toate celelalte clauze ale contractului nr. 1980/15.04.2025, rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător situației reglementate prin actul adițional.

Art.4. Prezentul act adițional se încheie în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR.



CONTRACTANT,
FADMIG S.R.L.

