T.M.G. CONPREST SRL

DISPOZITIE DE SANTIER nr.2 din 11.11.2020 conform Legii nr. 50/1991

Avand in vedere conditiile existente in teren, propunerile ce trebuie executate conform Scenariul de
Securitate la Incendiu vizat spre neschimbare de catre Inspectoratul pentru Situatii de urgenta
«Dobrogea” al judetului Constanta si g dialogurilor repetate avute cu reprezentantii Universitatii
Maritime Constanta, se anuleaza in integralitate masurile dispuse prin Dispozitia de Santier nr.1 din
05.02.2019. Se emite dispozitia de santier nr. 2 din 11.11.2020 ce modifica avizul ISU nr. 313/18/SU-
CT din 22.11.2018

Contract: 5140/ 24.08.2018
Beneficiar UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA
Lucrarea: Autorizatie de securitate Ia incendiu sediu central UMG, str, Mircea cel Batran, nr.104,
mun. Constanta, jud. Constanta.
Faza de lucrare neconforma: P.Th +D.D.E.
Documentatia de executie:
Proiect: 249 / 2018 UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA — sediu central
Desen: A1’; A2.1;A3.1;A8.1
Zona de lucru in care a aparut neconformitatea:
1. Subsol:ax: 19-20/E
Subsol: ax: 19-20/ E
Parter: ax: 1/ C-E
Etaj1: ax:20-21/A-B
Etaj 7: ax: 16-17 / b-c
6. Etaj7: ax:4/a-c
Descrierea neconformititii si a modului de rezolvare:
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1. Usa de acces in subsolul tehnic S8 (ax: 19-20/ E) se va inlocui cu usa EIS0-c avand aceeasi
dimensiune ca si in prezent, pentru a asigura accesul in siguranta in camera tablourilor
electrice S9 in cazul unui eventual incendiu.

2. Usa de acces in camera tablourilor electrice S9 (ax:20 / E), fiind in preze 2 ofrldla 7\

metalica, se va inlocui cu usa EI90-c conform propunerii din proiect, dj .m@,_c e eia @ﬁ ./
fiind in raport cu golul de usa existent, astfel incat sa nu fie afectats EW&H J .,ﬂmw_wﬁm_awﬂmaw

cladirii. Aceasta usa are o indltime de aproximativ 180 cm deoarec

grinda. LS 0719, \ Ly
3. Ferestrele aflate intre axele 1 / C-E in Simulatorul PO11 propuse a fi ,:A_@ncm €leu tamplagie/

fixa A1(CO) cu geam armat sunt inchise cu zidarie A1(C0) REI180, astf ,‘. &M@w_ﬂma ‘

montarea ferestrelor cu tamplarie fixa A1(CO) si geam armat. AT T e -

4. Usile propuse pentru separarea holului E120 de holul E134 vor fi prevazute
si dispozitiv de retinere actionat de ECS.

5. Peretele aflat in axul 16-17 / b-c ce separa biroul de contabilitate E713 de casa de scara
inchisa trebuie sa fie E1150 conform tabel 4.2.105. din P118/99.

6. Peretele casei de scara E701 trebuie sa fie E1150 conform tabel 4.2.105. din P118/99.

S-a constatat rezolvarea neconformitétilor; Se dispune continuarea lucrarilor.
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